
Las nuevas desalinizadoras de agua de Alicante se retrasan 
entre uno y tres años  
Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén una inversión de 101,5 millones de eurosLa planta de Torrevieja
acabada hasta 2011 
F. RICÓS | VALENCIA

Los Presupuestos Generales del Estado ponen de manifiesto 
que las grandes infraestructuras de generación de agua 
tienen consignación presupuestaria hasta 2011 e incluso 
2013.  

«La Comunitat Valenciana tendrá más agua, más barata y de 
una forma más rápida.» Esta era la frase con la que la 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, o cualquier 
miembro de ese departamento o del Gobierno central, trataba 
de justificar la derogación del trasvase del Ebro. 

El agua se iba a generar con la construcción de plantas 
desalinizadoras. En teoría empezarían a funcionar antes de 
que hubiese estado terminado el trasvase del Ebro, previsto 
para 2009. 

Pero la realidad es que las plantas de desalinización de agua 
de mar, al menos las siete que en teoría hay en marcha, 
retrasan entre uno y tres años su finalización, al margen de 
que nunca se sabrá si la transferencia del Ebro -las obras ya 
se habían iniciado en 2004- hubiera empezado a funcionar el 
año en curso o más tarde. 

Para el próximo año la inversión prevista en la construcción de las siete desalinizadoras asciende a 101,5 
millones de euros. 

La provincia de Alicante es en la que más proyectos de este tipo desarrolla el Ministerio de Medio 
Ambiente, cuatro: Torrevieja, Guardamar, Dénia y Mutxamel. En Castellón se ejecutan dos: la de Cabanes 
y la de Moncofa. Y en Valencia, una: Sagunto. 

La desalinizadora de Torrevieja dispone de una consignación presupuestaria de 36,856 millones de euros 
para el año próximo. Es en 2010, cuando, en teoría, la mayor de las plantas que se van a erigir en la 
Comunitat Valenciana deberían de estar terminada. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró 
que esta infraestructura está a punto de finalizarse. Sin embargo, el Ministerio aún prevé invertir 14 
millones de euros dentro de dos años. La construcción de la desalinizadora de Mutxamel y El Campello se 
inició en junio pasado, dos años después de adjudicarse la obra. Estaba declarada como una obra 
«prioritaria y urgente». La dotación para 2010, año en el que estaba previsto finalizar la obra, asciende a 
31 millones de euros. Para 2011 el Ministerio prevé invertir en ella 11 millones más. Esta planta tendrá 
una capacidad de producir 17,5 hectómetros cúbicos anuales de agua y abastecerá a unos 200.000 
habitantes. 

La planta de Guardamar, con una inversión de 2,3 millones en 2010, estaba previsto que entrara en 

LAS SIETE PLANTAS 

Torrevieja:  Estaba previsto que estuviera 

terminada en 2010. En 2011 aún recibirá 14 

millones. 

Guardamar:  El retraso previsto para esta 

instalación es de dos años. No estará 

finalizada hasta 2013 

Dénia:  Se preveía finalizar en 2010 aunque 

en 2013 dispondrá de un presupuesto de 

14,9 millones. 

Mutxamel:  Se inició con dos años de 

retraso. Estará en 2011. 

Cabanes-Oropesa:  Funcionará dos años 

después de lo previsto. 

Moncofa:  La demora prevista es de dos 

ejercicios. 

Sagunto:  La planta se atrasa un año y se 

terminará en 2011. 
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funcionamiento, siempre según la planificación presupuestaria, en 2011, pero no estará terminada hasta 
dos años después. 

En el caso de la desalinizadora de Dénia el retraso estimado será de tres años, puesto que la previsión de 
inversiones llega hasta los 14,9 millones de 2013. 

Dos años más será lo que tarde en empezar a funcionar la planta de Cabanes-Oropesa y la conducción a 
Benicàssim. Para el año próximo se destinan nueve millones, 25 en 2011 y finalizará en 2012 con una 
dotación de 15 millones. La de Moncofa debía de empezar a funcionar en 2010, pero los presupuestos 
indican que se retarda hasta 2012. 

La demora de la instalación de Sagunto, en principio, será de un año. En 2010 recibirá 8,5 millones de 
euros y un ejercicio más tarde, 4,1 millones. 
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