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ALICANTE / Casi un tercio de las obras ya están totalmente finalizadas 
B. S./ALICANTE  
El trasvase costará 303 millones de euros, de los que 
120 serán cofinanciados por la Unión Europea, como 
confirmó la dirección de Política Regional el pasado 
mes de noviembre. Otros 148 millones de euros le 
corresponden al Gobierno de España. Los 35 restantes se corresponden con la financiación de 
alguna entidad de crédito. Esta parte del dinero es la que correspondía en el otro proyecto a la 
Junta Central de Usuarios. Con la nueva transferencia, la filosofía del Ministerio reside en que 
los usuarios paguen por el agua a través de la tarifa, por su consumo real. 
 
En la primera mitad de abril, está previsto que se puedan poner en ejecución los cinco tramos 
pendientes, una vez que están a punto de expirar los plazos administrativos. El acto de la 
primera piedra, previsto inicialmente para finales de febrero, se ha tenido que retrasar por 
cuestiones meramente administrativas, relacionadas con el estudio por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente de los proyectos constructivos que han elaborado las empresas contratistas 
que han resultado adjudicatarias. 
 
Al día de hoy, está ejecutado el 32,6% de la obra, con una media inversora de diez millones de 
euros mensuales, y se mantiene la previsión de que a finales del 2008 lleguen los primeros 
caudales excedentarios del Júcar, como ha comentado en más de una ocasión la ministra de 
Medio Ambiente, Cristina Narbona. 
 
El tramo final, el de la balsa de San Diego, en Villena, está totalmente finalizado con una 
inversión de 50,7 millones. El pantano es el de mayor capacidad de los artificiales en toda la 
Unión Europea. Podrá almacenar hasta 20 hectómetros. 
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