
Las desaladoras de Torrevieja y El Campello 
tuvieron un sobrecoste de 70 millones

Dos de las principales obras implicadas en la 

denominada 'operación Frontino', que instruye el juez 

de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que ha 

causado ya el ingreso en prisión de cinco de los trece 

detenidos por el supuesto fraude de la empresa 

pública Acuamed, registraron un sobrecoste de 69,3 

millones de euros. Se trata de la desaladora de 

Torrevieja para garantizar los regadíos del Trasvase 

Tajo-Segura y de la desaladora de la Marina Baja situada en El Campello y Mutxamel. Así lo 

pone de manifiesto el último informe del Tribunal de Cuentas, de septiembre de 2014, que 

ya advirtió de prácticas poco ortodoxas que ahora están sujetas al indicio de delito 

criminal: revisión de precios y modificados de proyectos y de liquidaciones.

En su informe, firmado por el presidente del organismo supervisor y fiscalizador de las 

empresas públicas del Estado, Ramón Álvarez de Miranda, se analizan y fiscalizan las 

cuentas de Acuamed en los ejercicios 2011 y 2012, si bien extiende el estudio al período 

2005-2012 (etapa en la que gobernó Rodríguez Zapatero, autor del Programa Agua que 

sustituía el PHN y el trasvase del Ebro por la desalación de agua marina en toda el área 

levantina). Las ministras Narbona, Espinosa y Aguilar estuvieron al frente del Ministerio de 

Medio Ambiente durante la ejecución de obras. Al menos, el grueso de los proyectos.

En el apartado de la planta desaladora de Torrevieja, indica que el contrato de las obras 

se adjudicó por 192,6 millones de euros, pero en octubre de 2011 se tramitó una 

modificación del proyecto de 34 millones de euros con un incremento del 18% sobre el 

precio de adjudicación. El Tribunal de Cuentas lo achaca principalmente a «condicionantes 

ambientales». Además, apunta que la revisión de precios supuso 11,2 millones de euros 

más. Aunque la conclusión de la obra estaba prevista para finales del ejercicio de 2012, a esa fecha era del 92% en ejecución y estaba 

pendiente de la autorización ambiental integrada de la Generalitat Valenciana, lo que causó en su día no poca polémica y críticas 

desde el sector agrícola. En total, costó a las arcas públicas 238,1 millones de euros, un 23,1% más, lo que supone 45,2 millones de 

euros más al erario. 18 millones fueron para expropiación del terreno.

«Subactuaciones vinculadas»

En el caso de la planta desaladora que tenía por objeto garantizar el suministro de boca para l'Alacantí e incluso para Benidorm y 

buena parte de la Marina Baja, por la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, que no está salpicada en el sumario, el auditor del 

Estado indica que había un presupuesto de 53,6 millones de euros en 2010 que, en el año 2011, se elevó hasta los 77,7 millones 

«debido a una serie de subactuaciones vinculadas a este proyecto que, finales del ejercicio de 2011, se hallaban pendientes de 

planificación definitiva». Esas subactuaciones vinculadas suponen, pues, 24 millones de euros más al bolsillo de los contribuyentes 

tras dispararse el proyecto inicial un 45% en su coste real. A final de 2010, se había ejecutado el 64% del contrato principal de la obra 

por 30,4 millones y, además, se realizó un modificado del proyecto que supuso un incremento del 13,6%. El contrato principal finalizó 

en 2012 con una obra ejecutada al 72% de la inversión total por valor de 49,3 millones.

Estas mismas advertencias las formula el organismo sobre un total de nueve desaladoras de Acuamed en el área mediterránea. 

Según el Tribunal de Cuentas, Acuamed pagó sobrecostes por 330 millones de euros, entre los que están los 70 en la provincia de 

Alicante. De las nueve desaladoras analizadas por el Tribunal, solo la del Campo de Dalías (Almería) supera a la de Torrevieja, con una 

desviación o «revisión» de 73,4 millones de euros. El organismo fiscalizador, a modo de conclusión, hace una recomendación para 

«minimizar desviaciones» de los presupuestos motivadas por «errores y defectos en la planificación de la inversión».

El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 

septiembre de 2014 de la revisión de precios 

y modificados de presupuestos en dos de las 

obras implicadas en la operación 'Frontino'
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