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ALICANTE / Medio Ambiente sólo da el visto 
bueno al 24% del nuevo trasvase del Júcar 
Narbona aún tiene que aprobar los proyectos del 75%  de la tubería de la 
conducción Martínez Espinosa: «La ministra, más que traernos agua, trae 
gasolina para crispar» 

BERNAT SIRVENT/ALICANTE 

 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina 
Narbona, mantiene que en el 2008 se acabará el 
nuevo trasvase Júcar-Vinalopó, que ella misma 
modificó hace casi dos años por motivos 
ecológicos y económicos. Pero todavía está 
pendiente de aprobación el 75% del proyecto 
constructivo. El anuncio que hizo hace dos días 
en Elche sobre la aprobación de la obra en el 
consejo de Acuajúcar de mañana viernes sólo 
afecta a un tramo, el C, de 18,2 kilómetros. 
Todavía tienen que tramitarse en Madrid y en 
Valencia otros 57 kilómetros, lo que pone muy 
cuesta arriba el cumplimiento de los plazos.  
 
La obra del tramo C, como la de los otros cuatro 
tramos, se adjudicó en septiembre del pasado 
año, es decir hace ya nueve meses. De 
mantenerse estos tiempos o parecidos, los cuatro 
tramos que faltan de la nueva conducción Júcar-
Vinalopó podrían empezar a finales de año y 
finalizar mucho más allá de diciembre del 2008, 
como de forma persistente anuncia la ministra 
Narbona. Los plazos de ejecución aprobados por 
Acuajúcar oscilan entre los dieciocho y los veinte 
meses. De agilizarse al máximo toda la 
tramitación administrativa, sería prácticamente imposible llegar a tiempo para inaugurar 
a principios del año 2009, de acuerdo con el desarrollo de la obra hasta ahora. 
 
Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer detalles de cuál es el estado de tramitación 
de los cuatro tramos pendientes (A, B, D y E, con 57,2 kilómetros de longitud), pero ni el 
Ministerio de Medio Ambiente ni la sociedad pública que gestiona el trasvase, 
Acuajúcar, contestaron a los requerimientos. 
 
El tramo al que se da vía libre mañana viernes en el consejo de Acuajúcar es el que 
pretendía poner en marcha antes de las elecciones el candidato del PSPV, Joan Ignasi 
Pla. Los socialistas siempre atribuyeron que el retraso se debía a las alegaciones que 
había presentado el Consell, lo que obligaba al Ministerio a observar «con lupa» el 
proyecto, con el fin de evitar paralizaciones como la sufrida en la desalinizadora de 
Torrevieja. Al final, Pla no pudo ni rentabilizar un acto, que, al margen de polémicas 
sobre la toma, suponía más agua para Alicante. 
 
El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez Espinosa, que no fue convocado al 
acto que celebró la ministra Narbona en Elche anteayer, explica a este diario que el 
discurso sigue siendo el mismo, pese al anuncio del Ministerio. «La Administración tiene 
que estar por encima de colores políticos y solucionar el déficit hídrico de Alicante con 
agua de calidad y que se pueda pagar».  
 
Exige al Ministerio que «por lo menos estudie la alternativa de Antella». Asegura que 
«Narbona más que a traer agua, vino a traer gasolina para crispar», subraya Andrés 
Martínez Espinosa. 

ELCHE. Serrano y Baltanás se dan la mano 
junto a Narbona. / L. V. 

EL DATO
Tramo C: el tramo adjudicado es el C, de 
18,2 kilómetros, sólo el 24% de lo que queda 
por ejecutar del nuevo trasvase al Vinalopó. 
 
Cuatro más: los tramos A, B, D y E suman 
57,2 kilómetros. El plazo de ejecución oscila 
entre 18 y 20 meses. El Ministerio no aclara 
cuándo se aprobarán y empezarán.
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