
De la primavera de 2007 al invierno de 2008
 
 

El proyecto original del trasvase preveía que las 
obras finalizaran en la primavera de 2007. En 
julio del año pasado todos los tramos 
marchaban a buen ritmo y «sólo» faltaba el 
comienzo de las obras en los túneles, divididos 
en tres tramos, con plazos de ejecución que 
oscilaban entre los 29 y los 34 meses. 
Dependiendo de las objeciones técnicas y si 
como anunció Aguas del Júcar el 8 de julio de 
2005 las obras hubieran comenzado el 1 de 
agosto del año pasado, la ejecución de esos 
tramos rondaría el 30 o 40 por cientos. El 
Ministerio de Medio Ambiente asegura que le 
nuevo trasvase será una realidad en diciembre 
de 2008. Falta, sin embargo, que las empresas 
adjudicatarias redacten sus proyectos y fijen 
fechas, algo que estará en diciembre.
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