

# La fase final para poner en marcha la desalinizadora se retrasa otros tres meses

Una ordenanza municipal impide las obras durante el verano, aunque el parón de los trabajos puede deberse al alto canon que pide a Acuamed el Consell

🕒 01:38

Me gusta



M. P.

Al menos tres meses más se van a acumular al ya considerable retraso de las obras de toma y vertido de aguas del mar mediante tubos para abastecer a la desalinizadora de Torrevieja. El reinicio de estos trabajos se ha pospuesto hasta el 16 de septiembre en cumplimiento de la ordenanza municipal que impide realizar obras en la vía pública en verano, según Acuamed, empresa estatal responsable de la ejecución y puesta en marcha de estas instalaciones.

La mercantil ha retirado los tubos, la maquinaria y otros elementos de construcción que durante meses permanecían en un solar acotado frente al contradique de Poniente, trasladando todo este material al amplio recinto de la desalinizadora. En el contradique continúan almacenados hace más un año dos depósitos metálicos de forma cilíndrica y gran capacidad destinados a estas obras.

Desde el inicio de los trabajos de la desalinizadora, en marzo del 2007 -cuando su entrada en funcionamiento estaba prevista para el otoño del 2008-, Acuamed debió enfrentarse a las múltiples trabas puestas contra este proyecto por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrevieja, por lo cual cuando esta infraestructura entre funcionamiento lo hará con una demora acumulada cercana a los cuatro años, como mínimo.

Acuamed acabó de construir hace más un año la planta central de la desalinizadora, complejo cofinanciado con fondos europeos por un valor de 55 millones de euros y que cuesta en total 297, cuya tecnología está basada en la ósmosis inversa, y a la que sólo le restan las mencionadas obras para la toma y vertido de aguas del mar



Las instalaciones de la desalinizadora, donde se han vuelto a almacenar los tubos que estaban listos para instalar junto a dique de Poniente. [Ioin](#)

Tendido

El Ayuntamiento ya aplicó a rajatabla durante la temporada estival del pasado año la ordenanza municipal de obras, impidiendo el tendido soterrado el casco urbano. Cuando se reiniciaron los trabajos el pasado septiembre se volvieron a paralizar al llegar a la orilla del mar, junto al contradique de poniente o muelle de la sal.

Aunque fuentes de Acuamed atribuyeron la paralización definitiva del tendido de captación y retorno de las aguas a la ordenanza municipal, todo parece indicar que el último escollo a superar para terminar definitivamente con las obras y que la desalinizadora se ponga en marcha es el canon económico que el gobierno valenciano ha fijado por la servidumbre de uso del contradique de Poniente para que discurran las tuberías paralelas a estas instalaciones de titularidad autonómica, cantidad económica que Acuamed considera muy elevada.

El hecho de que no se haya desbloqueado la negociación también tiene relación con que la presión para que se produzca agua desalada ha decrecido mucho desde que el Plan de Agua pusiera en marcha estas obras, por la superación del periodo de sequía y la crisis económica que ha rebajado el consumo.

La mayor de Europa

La planta desalinizadora de Torrevieja está concebida para producir 80 hectómetros cúbicos de agua al año. Cuando entre en funcionamiento será la mayor de Europa. La mitad de su producción se dedicará al abastecimiento en Alicante y Murcia, a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Los otros 40 hm<sup>3</sup> serán para el regadío de comunidades de regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo

Segura. Esta producción total sería suficiente para garantizar el abastecimiento con agua de alta calidad para 400.000 personas y el riego para un total de 8.000 hectáreas de cultivos, con independencia de la frecuencia de lluvias y su intensidad

Los costes de mantenimiento durante 15 años alcanzarán los 82 millones y están incluidos en el presupuesto de 297 millones. La red de distribución para transportar el agua a los puntos de entrega (Canal del Campo de Cartagena, embalse de La Pedrera y depósito de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla) también se ha ejecutado.

#### Adjudicación

Acuamed anunció ayer que ha adjudicado a "Acciona Green Energy Developments" el contrato de suministro eléctrico para todas sus potabilizadoras, desaladoras, redes de distribución y oficinas durante un año por 24,1 millones de euros. El compromiso de la empresa es que el 100% de la energía provendrá de fuentes ambientalmente sostenibles.